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BAŞLANGIÇ 

Binanın mimarisinin 

tasarlanması 

Binanın inşaatının yapılması 

Laboratuvarlarda ve 

sınıflarda bulunacak araçların 

tedarik edilmesi 

Laboratuvarlarda ve 

sınıflarda bulunacak araçların 

yerleştirilmesi ve montajı 
Kampüs içinde rüzgar enerji 

santralinin kurulması 

Okul binalarına güneş 

kolektörlerinin yerleştirilmesi SmartLab’da kullanılacak 

olan 3D yazılımların 

gereksinimlerinin 

hazırlanması 

SmartLab’da kullanılacak 

olan 3D yazılımların ekran 

tasarımlarının hazırlanması 

30 gün 

17 gün 

60 gün 

76 gün 

109 gün 

31 gün 

37 gün 

54 gün 

90 gün 

180 gün 

Binanın yapılması için inşaat 

izninin alınması  

Binanın ısı, ses yalıtımı ile 

boya işlemlerinin yapılması, 

elektrik ve su tesisatının 

çekilmesi, internet alt 

yapısının kurulması 



1 
 

 

 

  

SmartLab’da kullanılacak olan 3D yazılımların 

içeriklerinin yüklenmesi 

SmartLab da kullanılacak ders 

simülasyon yazılımlarının 

gereksinimlerinin toplanması SmartLab da kullanılacak ders 

simülasyon yazılımlarının 

tasarlanması 

Smartlab da kullanılacak 

holografik görsellerin 

modellenmesi 

SmartLab da kullanılacak ders 

simülasyon yazılımlarının 

uyumluluklarının test 

edilmesi 

Nesneleri internet üzerinden 

kontrol etmek için yazılım 

anlaşmaları 

Nesnelerin internet 

bağlantılarının yapılması 

Okul ve öğretim yönetim 

sisteminin verilerinin 

toplanması 

Okul ve öğretim yönetim 

sistemi ders modüllerinin 

tasarlanması 

90 gün 

90 gün 

180 gün 

400 gün 

366 gün 

181 gün 

90 gün 

54 gün 

90 gün 

150 gün 

SmartLab’da kullanılacak olan 3D 

yazılımların test edilmesi 

SmartLab da kullanılacak ders 

simülasyon yazılımlarının 

kodlarının yazılması 

273 gün 
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 Okul ve öğretim yönetim sistemi öğrenci, 

öğretmen, idareci ve veli bilgilendirme 

sistemlerinin tasarlanması 

Okul ve öğretim yönetim 

sisteminin öğretmenlerin 

kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi 
Okul ve öğretim yönetim 

sisteminin öğrencilerin 

kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi 

201 gün 

119 gün 

120 gün 

Okul ve öğretim yönetim sistemi 

Öğrenci-Veli-Öğretmen- İdareci 

profil ekranları ve mesajlaşma 

sisteminin geliştirilmesi 

80 gün 

Okul ve öğretim yönetim 

sisteminin velilerin 

kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi 80 gün 

Okul ve öğretim yönetim 

sisteminin yöneticilerin 

kullanacağı bölümlerin 

geliştirilmesi 

210 gün 

Oluşturulacak yazılımlar, akıllı 

laboratuvarlar, Okul ve Öğretim Yönetim 

Sistemi, SmartLab Kontrol Paneli ve 

teknik araç gereçler hakkında öğrenci, 

öğretmen, müdür ve veliler için 

eğitimlerin verilmesi 

80 gün 

BİTİŞ 


